



Sisällys

Aika	2
Paikka	2
Läsnä	2
20 § Kokouksen avaus	4
21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
22 § Pöytäkirjantarkastajat	5
23 § Työjärjestyksen hyväksyminen	5
24 § Henrik Mäen eronpyyntö luottamustehtävistä	6
25 § Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen kustannusarvion hyväksyminen	7
26 § Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakentaminen; L2 luonnosten ja kustannusarvioiden hyväksyminen	11
27 § Vuokra-Louhelan tontin määräosan kaupan purkaminen	21
28 § Viestintäpäällikön / tiedottajan viran kelpoisuusehdon muuttaminen	23
29 § Seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosäännön muuttaminen	26
30 § Ilmoitusasiat	31
31 § Kokouksen päätös	32
Eriävä mielipide, kirkkovaltuutettu Eino Sagulin	33
VALITUSOSOITUS	34



LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2022

4.10.2022

Pöytäkirja 2/2022

Aika tiistai 4.10.2022 klo 18.00–20.00
Paikka Joensuun seurakuntakeskus
Kirkkokatu 28
80100 Joensuu

Läsnä

Ketonen Matti
Linjama Topi

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Auvinen Pekka
Eteläpää Päivi
Heinonen Eila
Hulmi Helena
Hämäläinen Petri
Juvonen Jari
Karjunen Reijo
Karvinen Petri
Kokkonen Leena
Kosonen Matti
Kärki-Puustinen Mari
Kärnä Outi
Lempinen Antti
Leppänen Iris
Majoinen Kaija
Malinen Inari
Matikainen Mari
Meriläinen Anne
Minkkinen Jaana
Mustakallio Hannu
Nieminen Satu
Puhakka Asko
Puoskari Arja
Roth Markku
Räsänen Marja-Leena
Röning Mirja
Sagulin Eino
Sivonen Olli
Sotkasiira Tiina
Taivaloja Essi
Tanskanen Anja
Tiitinen Virva
Toivanen Ville
Tolonen Minna
Väistö Eevi

Eija Nummelan varajäsen

Janne Riiheläisen varajäsen

Päivi Paavilaisen varajäsen



LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2022

4.10.2022

Poissa

Elo Otto
Eskelinen Salme
Ihme Jaana
Kemppe Jarkko
Niemeläinen Siru
Reijonen Heikki
Riikonen Samuli
Vartiainen Aija
Väänänen Eira

Lisäksi läsnä

Reinikainen Tiina	yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra
Savela Juha	vs. hallintojohtaja
Taskinen Kirsi	viestintäpäällikkö
Paavola Minna	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Angervo Anne	kirkkoherra. poistui 26 §:n käsittelyn jälkeen klo 19.41
Koistinen Markku	vt. kirkkoherra
Ojala Ville	kirkkoherra
Vilén Katri	kirkkoherra
Kuittinen Riikka	arkkitehti 26 §:n käsittelyn aikana klo 18.40–19.41
Mustonen Esa	kirkon rakennustoimikunnan pj. 26 §:n käsittelyn aikana klo 18.40–19.41
Nevalainen Jussi	kiinteistöpäällikkö 26 §:n käsittelyn aikana klo 18.40–19.41



20 § Kokouksen avaus

Alkuhartaus, Matti Ketonen.

21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saavilla.” KL 7:4.1

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 51 valtuutetusta olevan läsnä 37 valtuutettua tai varavaltuutettua.

”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.” KJ 8:5.1

”Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.” KJ 8:5.2

Kokouskutsu ja asialuettelo on lähetetty valtuutetuille 23.9.2022. Kokouskutsu liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 1. Kokouskutsu on lisäksi ollut nähtävänä seurakuntien ilmoitustaululla ajalla 26.9.-4.10.2022. Esityslista on lähetetty kokouskutsun ja asialuettelon mukana 23.9.2022.

Ehdotus (pj.) Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkovaltuusto Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



22 § Pöytäkirjantarkastajat

”Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.” KJ 7:6.2

”Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.” *Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys 4 § 1 mom.*

Ehdotus (pj.) Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Otto Elo ja Päivi Eteläpää.

Kirkkovaltuusto Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Hulmi ja Päivi Eteläpää.

23 § Työjärjestyksen hyväksyminen

”Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.” *Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys 8 §*

”Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.” KJ 8:6

”Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.” KJ 8:4

Ehdotus (pj.) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Kirkkovaltuusto Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



24 § Henrik Mäen eronpyyntö luottamustehtävistä

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.6.2022, 97 §

Yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Joensuun seurakunnasta ja yhteiseen kirkkoneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi valittu Henrik Mäki on 7.6.2022 jättänyt eronpyynnön luottamustehtävistään muuttaessaan pois Joensuun seurakunnan alueelta ja siten menettäessä vaalikelpoisuutensa.

”Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.” KL 23:7.2

”Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.” KL 23:6.1

Siinä valitsijayhdistyksessä, josta Henrik Mäki on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon, ei ole varajäseniä.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi 18.1.2021 (10 §) Henrik Mäen seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon vuosiksi 2021–2022. Parhailaan työskentelevän yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Henrik Mäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetty Jarkko Kemppi osallistuu yhteisen kirkkoneuvoston työskentelyyn jäljellä olevan vaalikauden ajan.

Ehdotus (pj.)	Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
	<ol style="list-style-type: none">1. vapauttaa Joensuun seurakunnasta yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi valitun Henrik Mäen luottamustoimesta ja myöntää hänelle eron yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä sekä2. että Mäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhteiseen kirkkoneuvostoon valittu Jarkko Kemppi jatkaa yhteisen kirkkoneuvoston jäsenenä vaalikauden loppuun saakka.
Kirkkovaltuusto	Päätösehdotus hyväksyttiin.



25 § Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen kustannusarvion hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2022, 104 §

Liite 2 L2 Kustannusarvio

Hautausmaan toimisto- ja huoltorakennushankkeen taustaa

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 Joensuun seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelman, johon oli koottu seurakuntayhtymän kiinteistökannan oleellimmat investointitarpeet vuosille 2020–2029. Näiden joukossa oli uudisrakennus Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennukseksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 14.12.2020 seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion yhteydessä investointisuunnitelman, jonka mukaan Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen kustannusarvio on 1 500 000 €. Kustannusten ennakoitiin jakautuvan siten, että vuonna 2021 menot ovat 50 000 € (suunnittelukustannukset), vuonna 2022 menot olisivat 450 000 € ja vuonna 2023, johon rakentaminen painottuisi, menot olisivat 1 000 000 €.

Hautausmaan toimisto- ja huoltorakennushankkeen suunnitteluun kohdistuu erityisiä vaatimuksia johtuen rakennuksen keskeisestä sijainnista (Rauhankatu 4, 80100 Joensuu), hautausmaaympäristöstä sekä vieressä sijaitsevasta suojellusta Rauhankappelista. Rakennushankkeen yhteydessä on ratkaistava myös oleellisia muutoksia nykytilanteeseen. Joensuun kaupunki poistaa Ristinkappelille johtavan tonttiliittymän rakentamansa kiertoliittymän vuoksi. Joensuun seurakuntayhtymän tulee siis toteuttaa kiinteistön liikennejärjestelyt uudella tavalla. Muutokseen liittyy myös mahdollinen kukkamyyvälän lopettaminen.

Työkeskuksen korjausvelka

Kiinteistöllä sijaitsee huoltorakennus, johon kuuluu vuonna 1973 rakennettu työkeskus ja vuonna 1982 rakennettu laajennusosa. Vuonna 1991 rakennettu kasvihuone ja myymälä purettiin syksyllä 2022 lumivaurioiden seurauksena. Nykyisten rakennusten peruskorjaus ei ole realistinen vaihtoehto.

Hanketyöryhmän perustaminen ja hankesuunnitelma

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 18.5.2021 (87 §) hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen hankesuunnitteluun työryhmän; hallintojohtaja Tommi Mäki, kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, hautaustoimenpäällikkö Virpi Kiviniemi, puistopuutarhuri Eeva Laurikainen sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä jäsenenä Pekka Auvinen. Työryhmä sai tehtäväkseen nimetä arkkitehdin, josta tulee työryhmän puheenjohtaja. Tehtävään nimettiin arkkitehti Osmo Karttunen.

Hanketyöryhmä laati Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen rakentamisen hankesuunnitelman, joka toimi rakennussuunnittelun lähtökohtana. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen hankesuunnitelman 14.12.2021 (51 §). Hankesuunnitelmassa esitettiin, että kiinteistöllä sijaitsevat vanhat rakennukset puretaan. Tilalle esitettiin rakennettavaksi lämmin toimistorakennus n. 390 brm², korjaamo-konevarastorakennus n. 390 brm², varastorakennus n. 140 brm² sekä katos n. 110 brm².



Tilojen uudisrakentaminen mahdollistaa rakennusten uudelleen sijoittelun paikalla, nykyisen parkkialueen parantamisen ja liikennöinnin selkeyttämisen. Tämä osaltaan lisää tilojen ja hautausmaavierailijoiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta alueella.

Liikennejärjestelyt

Koulukadun risteykseen valmistuvan kiertoliittymän seurauksena Ristinkappelin liittymä jää pois käytöstä. Tehdyn liikenneselvityksen mukaan paras vaihtoehto on ohjata hautausmaan kaikki moottoriajoneuvoliikenne yhdestä Rauhankadun liittymästä alueelle. Tämä aiheuttaa merkittäviä muutoksia myös hautausmaa-alueella. Liikenne haarautuu alueen sisäpuolella oikealle Rauhankappeliin ja vasemmalle Ristinkappeleihin. Ratkaisu selkiyttää alueen opastusta, antaa mahdollisuuden Rauhankadun lähellä olevien pysäköintialueiden uudelle järjestelylle ja tuo Rauhankappelin nykyistä paremmin tulijoiden näkyville. Huoltoliikenne on pyrittävä järjestämään niin, että se on mahdollisimman lähellä ajoneuvoliittymää, eikä häiritse hautausmaan muuta toimintaa.

Hankkeen kustannusarvio on 3 448 000 € (sis. alv. 24 %). Alustava aikataulu rakentamisen aloittamiselle on 5/2023 sekä valmistumiselle 5/2024.

Hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen rakennustoimikunta

Yhteinen kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 26.10.2021 (162 §) rakennustoimikunnan ohjaamaan suunnitteluja ja valvomaan rakentamista. Rakennustoimikuntaan nimettiin hallintojohtaja Tommi Mäki, kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, hautausmaapäällikkö Virpi Kiviniemi, puistopuutarhuri Eeva Laurikainen sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä jäsen Pekka Auvinen.

Hallinnolliset päätökset:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 14.12.2021 (50 §) Rauhankatu 4 -toimisto- ja huoltorakennushankkeen osana vuosien 2022–2024 investointisuunnitelmaa 3 500 000 € kustannusarviolla. Rakennushankkeen suunnittelutyöt on kilpailutettu yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Kilpailutus jaettiin viiteen (5) osa-alueeseen:

- Arkkitehtisuunnittelu: valittu Arkkitehtitoimisto Karttunen Oy
- Sähkösuunnittelu: valittu Sweco Talotekniikka Oy
- Lvia-suunnittelu: valittu Granlund Joensuu Oy
- Rakennesuunnittelu: valittu HM-suunnittelu Oy
- Maisemasuunnittelu: Ei saatuja tarjouksia. Tarjouspyyntö on uusittu ja tarjousaika käynnissä

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 3 448 000 € (sis. alv 24 %) ja hyväksytty brutto ala 778 m². Laadittujen suunnitelmien mukaan bruttoala tulisi olemaan 787,5 m² ja kustannusarvio 25.5.2022 indeksillä 4 167 000 (sis. alv 24 %). Hankesuunnitelman mukainen bruttoala oltaisiin siten ylittämässä 9,5 m² ja kustannus 719 000 € (sis. alv 24 %). Kustannusylityksestä 303 424 € tulee suoraan indeksin korotuksesta ja 42 102 € neliöiden ylityksestä. Lisäksi kustannusarvioon on laskettu mukaan sääsuoja 8 kk ajalle, jonka avulla rakentaminen voidaan toteuttaa heti perustusvaiheen jälkeen kokonaisuudessaan kattavan sääsuojan alla. Sääsuojan kustannus on 144 000 € (sis. alv 24 %).



Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

4.10.2022

Merkittävimmät kustannusten ylitykset kootusti
-Rakennuskustannusindeksin¹ nousu +303 434 €
-Neliöiden ylitys + 42 102 €
-Sääsuoja lisäys + 144 000 €
-Yksittäiset rakennusosat mm. tiilimuuri + 108 917 € ja jäähdytysjärjestelmä + 37 000 €

Hanke olisi mahdollista toteuttaa hyväksytyyn kustannusarvion puitteissa, jos karsittaisi neliöitä, poistettaisiin piha-alueen tiilimuuri, jäähdytysjärjestelmä ja rakennusaikainen sääsuojaus sekä yksinkertaistettaisiin kattorakenteiden muotoa. Näin saataisiin kustannuksia pienennettyä hankesuunnitelmassa hyväksytyyn kustannusarvion tasolle, kun indeksin vaikutus huomioidaan.

Rakennustoimikunta kuitenkin esittää suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksymistä esityksessä laajuudessaan ja pitää esitettyjä ylityksiä perusteltuina. Näin hautaustoimelle voidaan taata hankkeen yhteydessä parhaat mahdolliset edellytykset toiminnan tueksi. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu hankkeen kaupunkikuvallinen merkittävyys.

Hankkeen kustannusten osalta on huomioitava rakentamiskustannusten poikkeuksellinen nousu viimeisen 12 kk aikana. Hintatason vaikea, jopa mahdoton ennakoitavuus asettaa kustannusarvioiden laadintaan tällä hetkellä poikkeuksellisen suuria epävarmuustekijöitä. Ainoa luotettava tapa päättää kustannustaso on sitoa laadittu arvio indeksiin. Tosin, näin toimienkaan ei voi arvioida, mikä tarjousten taso jättöhetkellä tulee olemaan.

Rakennustoimikunnan arvio lopullisesta kustannuksesta tämänhetkisen tiedon mukaan tulee olemaan noin 4 483 500 € (sis. alv 24 %). Perusteena arviolle on laadittu kustannusarvio 12/2022 indeksillä ja korotettuna 5 %, joka on arvio kustannustasosta tarjousten jättöhetkellä.

Rakennusmateriaaleista ja LVI-varustelusta

Toimisto ja huoltorakennuksen kantava runko toteutetaan pääasiallisesti valuharkolla, jonka pinta rapataan. Huoltorakennuksen osalta runkomateriaalina tarkastellaan lisäksi pelti-villa-pelti-elementtivaihtoehtoa. Vesikatteenä toimii konesaumattu peltikate. Lämmönlähteenä toimisto- ja huoltorakennuksessa on kaukolämpö ja lämmönjako toteutetaan vesikiertoisilla seinäpattereilla. Ilmanvaihto on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Jäähdytys suunnitellaan optiona ja toteutetaan, jos kustannukset sen sallivat.

Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä, jonka mitoitus ja sijoitus tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Lisäksi liikenne- ja pysäköintitoiminnot järjestellään uudelleen Koulukadun liikennejärjestelyiden muutoksista johtuen. Toimisto- ja korjaamorakennuksen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla, joka asennetaan heti perustusvaiheen jälkeen. Sääsuoja mahdollistaa laadukkaan, olosuhteista riippumattoman rakentamisen.

¹ Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen tuotantopanosten, tarvikkeiden, palkkojen ja muiden panosten hintojen kehitystä perusvuoden hintatasoon nähden.



Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

4.10.2022

Tavoitteena on toteuttaa elinkaari-, perustamis- ja käyttökustannuksiltaan tehokkaat, toimivat ja tarvetta vastaavat laadukkaat tilat, jotka arkkitehtuuriltaan sulautuvat arvokkaaseen haudausmaaympäristöön.

Rakennusluvan saaminen edellyttää myönteistä poikkeamispäätöstä, koska kaavassa paikalle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.10.2022, 25 §

Liite 2 L2 Kustannusarvio

Ehdotus (hj.)	Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hankkeen investointisuunnitelmaan päivitettäväksi määrärahaksi liitteen 2 mukaisen rakennuskustannusindeksiin sidotun kustannusarvion (25.5.2022) 4 167 000 euroa (sis. alv 24 %)
Kirkkovaltuusto	Päätösehdotus hyväksyttiin.



26 § Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakentaminen; L2 luonnosten ja kustannusarvioiden hyväksyminen

1. Kirkon suunnitteluprosessin kuvaus

Kiihtelysvaaran kirkon tuhoutuminen tulipalossa ja päätös uuden kirkon rakentamisesta

Kiihtelysvaaran kirkko tuhoutui tulipalossa 23.9.2018. Puurakenteinen kirkko oli rakennettu vuosina 1769-1770. Kirkon kerrosala oli 415 k-m² ja tilavuus 4380 m³. Istumapaikkoja kirkossa oli 452. Kirkon kellotapuli säilyi tulipalossa; tapuli on vuodelta 1856 ja uusittu yläosastaan vuonna 1931.

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3.12.2018 (22 §) yksimielisesti uuden kirkon rakentamisesta Kiihtelysvaaraan palaneen kirkon paikalle. Joensuun seurakuntayhtymän perussäännön 2 §:n mukaan seurakuntayhtymä vastaa yhtymän kiinteistöjen ylläpito- ja rakentamispalveluista. Kirkon rakentamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:2.3,1-kohta).

Suunnittelutoimikunnan asettaminen tilanteen kartoittamiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 31.10.2018 (125 §) suunnittelutoimikunnan laatimaan Kiihtelysvaaran kirkon palon jälkeistä tilannekartoitusta sekä kokoamaan alustavia toimenpiteitä uuden kirkon rakennushankkeen käynnistämiseksi. Suunnittelutoimikunnan raportti valmistui 28.2.2019, ja siinä kuvataan Kiihtelysvaaran kirkon historiaa, jolla taustoitetaan uuden kirkon rakentamiseen liittyviä päätöksiä.

Hankesuunnittelutyöryhmän asettaminen kirkon hankesuunnitelman laatimiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 23.4.2019 (85 §) työtä jatkamaan hankesuunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman tavoitteena oli esittää Kirkon rakennussuunnittelua varten hankkeen laajuus, rakennuskustannukset ja rakennuspaikka. Tavoitteena oli, että uuden kirkon valmistuttua Kiihtelysvaaran seurakuntapiiri saa kauniissa ja kestävässä kirkkorakennuksessa sijaitsevat toimivat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset tilat.

Hankesuunnitelmaraportti valmistui 13.3.2020. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 8.6.2020 (11 §) raportin sekä sen 11 lukuun kirjatut työryhmän ehdotukset;

- Kiihtelysvaaran uusi kirkko rakennetaan ”kirkko saman katon alle” -periaatteen mukaan entisen kirkon paikalle osoitteeseen Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara.
- Uuden kirkon hyötypinta-ala on n. 510 hum² ja rakennuskustannukset ovat n. 4 000 000 €.
- Uuden kirkon muoto ja rakennusmateriaali ratkaistaan rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa. Työryhmä ehdottaa, että uuden kirkon pääasiallinen rakennusmateriaali on puu.
- Seurakuntayhtymä luopuu Kiihtelysvaaran seurakuntatalosta ja sen lisärakennuksesta mahdollisimman pian uuden kirkon toteutuksen varmistumisen jälkeen.



Rakennustoimikunta rakennussuunnitteluvaiheen toteuttajaksi

Yhteinen kirkkoneuvosto käynnisti kokouksessaan 22.9.2020 (121 §) Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnittelun asettamalla kirkon rakennustoimikunnan, jonka jäseniksi nimettiin Joensuun seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo, rakennuttajakonsultti, toimitusjohtaja Esa Mustonen Pro Tiimi Oy:stä sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämän edustajana yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eevi Väistö. Kiinteistötoimikunnan nimeämän edustaja Pauli Tahvanaisen kuolemantapauksen jälkeen hänen tilalleen nimettiin kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Jari Juvonen (YKN 27.4.2021, 70 §). Lisäksi Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto nimesi ryhmään Juhani Rouvisen (eronnut 24.11.2021) ja seurakuntamestari Jouni Heiskasen (eronnut 19.11.2021). Lisäksi toimikunnan kokouksiin on osallistunut mm. Kirkkohallituksen, Museoviraston ja Joensuun kaupungin asiantuntijoita.

Rakennustoimikunta sai tehtäväkseen Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnitteluvaiheen toteuttamisen. Vaiheen tarkoituksena oli laatia kirkon alustavat ja lopulliset luonnokset, pääpiirustukset, työpiirustukset ja urakka-asiakirjat. Rakennussuunnitteluvaiheeseen sisältyy yhteistoiminta Museoviraston, Kirkkohallituksen ja lupaviranomaisten kanssa, lausuntopyyntöjen valmistelu viranomaistahoille sekä esityksen laatiminen kirkkohallitukselle kirkon suunnitelmien hyväksymisestä.

Rakennussuunnitteluvaiheeseen sisältyy myös seurakuntayhtymän hallinnolliset päätökset. Rakennustoimikunta tekee hankkeen eri vaiheista esitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle ja lähettää ne tiedoksi kiinteistötoimikunnalle. Hankkeesta tulee tehdä hallinnollisia päätöksiä alustavien ja lopullisten luonnosten sekä pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksymisestä. Hallinnollisia päätöksiä tehdään yhteisessä kirkkoneuvostossa, yhteisessä kirkkovaltuustossa ja Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostossa.

2. Kirkon rakennuspaikan asettamat vaatimukset ja kirkkotiloille asetetut tarpeet

Rakennuspaikka

Kiihtelysvaaran kirkon rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot:

- kiinteistötunnus 167-413-37-1
- tilan nimi Kirkkotarha
- rakennuspaikan pinta-ala 4 941 m²
- asemakaava vahvistettu 1.11.1991
- yleiskaava vahvistettu 2.12.2008.

Rakennuspaikan asemakaavamerkintä on YK/S III (yleinen kirkollinen rakennus/suojeltu). Tonttitehokkuusluku $e = 0,3$. Rakennusoikeus on $0,3 \times 4\,941 \text{ m}^2 = 1\,482,3 \text{ k-m}^2$. Rakennuspaikalla sijaitsee kellotapuli, lämpökeskusrakennus sekä wc-varistorakennus.

Kiihtelysvaaran vanha kirkko oli suojeltu rakennus kirkkolain 14 luvun 5 §:n 2 momentin nojalla (*Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu*). Kirkon pihapiiri on suojeltu (KL



14:5.3 §). Rakennuspaikalla on hautausmaa, josta ei luovuteta uusia hautapaikkoja. Hautausmaalla sijaitsee myös talvi- ja jatkosodan sankarivainajien haudat. Rakennuspaikan suojeleminen ja hautausmaan sijainti rakennuspaikalla määrittävät uuden kirkon ja pihapiirin perusratkaisuja.

Museovirasto on lausunut kirkon palosta 10.10.2018 (MV/169/05.01.02/2018). Pohjois-Karjalan vanhin puukirkko oli suojeltu kirkkolailla. Sen kirkkopihha on edelleen kirkkolain suojelema ja sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kiihtelysvaaran kirkon rauniot tutkittiin arkeologisin menetelmin pian palon jälkeen 29.10.-12.11.2018. Suojeltujen rakennusten valvovana viranomaisena Museovirasto edellytti raunioiden tutkimista, ja tutkimuksen teki Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Oy Helsingistä. Tutkimusraportissa kuvataan kirjallisten lähteiden ja paikalla tehtyjen tutkimusten valossa kirkon rakennushistoria. Arkeologisessa tutkimuksessa todettiin, että kirkon alle ei ole haudattu vainajia.

Museoviraston tammikuussa 2020 antaman alustavan lausunnon mukaan kirkon sisusta ja perustukset eivät ole enää muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia eikä niiden suhteen tarvitse olla yhteydessä Museovirastoon. Sen sijaan muulla osalla rakennuspaikkaa tehtävissä toimenpiteissä on otettava muinaismuistolain (295/63) vaatimukset huomioon. Museoviraston alustavan lausunnon mukaan tämä tarkoittaa, että vanhan kirkon ulkopuolisen alueen maankaivuutyöt tarvitsevat arkeologin vähintään valvomaan työtä. Museovirasto ottaa kantaa mahdollisiin tutkimuksiin, kun uuden kirkon suunnitelmat ovat valmistuneet.

Rakennettavalle kirkolle asetetut tarpeet

Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnitelman mukaan seurakuntaa palvelisi parhaiten monikäyttöinen kirkko, jossa Kiihtelysvaaran seurakuntapiiriin toimitilat ja viikkotoiminta keskitettäisiin kirkkorakennukseen *Saman katon alle*². Kirkko olisi toimiva kaikenikäisten seurakuntalaisten sekä eri työmuotojen tarpeisiin. Tiukentuvista talousnäkymistä huolimatta jumalanpalveluselämän halutaan toteutuvan monipuolisesti koko seurakunnan alueella, samoin halutaan tavoittaa kaikki ikäluokat. Monikäyttökirkko on muunneltavissa erilaisten ryhmien kokoontumistiloiksi.

Kiihtelysvaaran seurakuntatalon tullessa elinkaarensa päähän kirkossa tarvitaan keittiö- ja kahviotilat, lasten ja nuorten kappeli/kerhotila sekä pienryhmätila seurakuntapiiriin tarpeisiin. Lisäksi tarvitaan riittävät työskentely-, varasto-, eteis- ja wc-tilat. Kirkon istumapaikkojen määrää voidaan vaihdella tilaisuuden mukaan.

Kirkon toivotaan olevan laajasti paikallisten toimijoiden käytettävissä jumalanpalvelustilan erityisluonteesta tinkimättä. Tavoitteena on, että kirkko olisi avoinna mahdollisimman paljon, jotta ihmiset voisivat käydä siellä myös arkena hiljentymässä, rukoilemassa sekä tapaamassa toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Monikäyttöisyys takaa uudelle kirkolle laajan käyttöasteen.

Arkkitehtisuunnittelun kilpailuttaminen

Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelijan haku käynnistyi kilpailutuksella 3.12.2020. Arkkitehtikilpailutuksen toteutti Pohjois-Karjalan hankintatoimi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä.

² *Saman katon alle* – Kirkkotilatyöryhmän mietintö kirkkotilojen kehittämisestä yhteisöjen keskuksiksi. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisu 78. Kirkkohallitus 2019.



män toimeksiannosta. Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeessa oli kyse kulttuurihistoriallisesti merkittävästä rakennuspaikasta, joten osallistujille asetettiin tarkat kriteerit. Kriteerien perusteella arvioitiin mm. kokemusta kirkollisten rakennusten suunnittelusta, puurakentamisesta sekä monitoimitilojen rakentamisesta.

Kilpailutuksessa käytettiin kaksivaiheista rajoitettua menettelyä. Ensimmäisessä vaiheessa kirkon suunnittelusta kiinnostuneita arkkitehteja pyydettiin ilmoittautumaan kilpailutukseen. Toisessa vaiheessa Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta valitsi kriteerit täyttävistä ilmoittautuneista seitsemän parasta, joilta pyydettiin hintatarjoukset kirkon suunnittelusta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arkkitehtisuunnittelusta jätti Luo arkkitehdit Oy. Päävastuullisena arkkitehtina hankkeessa toimii Riikka Kuittinen.

3. Uuden kirkon suunnittelu

L1 luonnokset

Kiihtelysvaaran kirkon arkkitehtisuunnittelusopimuksen mukaisesti arkkitehti Riikka Kuittinen laati L1 tason luonnoksia kolme erilaista ratkaisumallia, joista yksi on muodoltaan ristikirkko. Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta (31.8.2021), Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto (28.9.2021, 142 §), Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto (22.9.2021, 82 §) ja Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto (14.10.2021, 41 §) päättivät yksimielisesti valita Kiihtelysvaaran kirkkohankkeen L2³ jatkosuunnitteluun L1 luonnoksen *VE Maisemallinen ristikirkko*.

Arkkitehti Riikka Kuittisen mukaan valittu ratkaisu ammensi teemoja vanhasta kirkosta, mutta oli kuitenkin selkeästi uusi ja omaehtoinen. Erottuva arvokas ulkomuoto sopii hyvin rakennuspaikalle. Luonnoksen selkeä pääsisäänkäynti toimii myös seremoniaalisesti esim. hautajaisissa. Luonnoksen tilajaottelut ovat toimivia; sakraalililat erottuvat korkeina ja arkisemmat matalina. Kirkkosali, kahvitila ja kerhotila voidaan yhdistää luontevasti yhdeksi monikäyttötilaksi. Sekä kahvitilasta että kerhotilasta saadaan kauniit näkymät vaaramaisemaan.

Seurakuntalaisten kuuleminen

Kiihtelysvaarassa seurakuntalaisille on järjestetty mahdollisuuksia vaikuttaa kirkon suunnitteluun. Ensimmäisen kerran kirkon suunnitelmista pyydettiin palautetta keväällä 2020. Keväällä 2021 kirkon rakennustoimikunta keräsi seurakuntalaisilta ideoita uuden kirkon suunnittelun tueksi. Joensuun seurakuntayhtymä puolestaan keräsi tammikuussa 2022 uuden kirkon luonnoksista seurakuntalaisten ideoita ja ehdotuksia jatkosuunnittelun tueksi.

Seurakuntalaiset ovat toivoneet puusta rakennettua ristikirkkoa, joka olisi entisen kirkon kaltainen. Vastauksissa on toistunut toive puukirkosta sekä valon ja maiseman huomioimisesta. Lisäksi on toivottu kylän kiintopistettä, arvokasta rakennusta ja kokonaisuutta, joka ottaa huomioon myös vanhat elementit. Kirkon luonnoksista annettu palaute on ollut sekä myönteistä että kielteistä. Kritiikki on pääosin kohdistunut siihen, että arkkitehdin suunnittelema kirkko ei vastaa julkisivultaan Kiihtelysvaaran vanhaa kirkkoa. Rakennustoimikunta huomioi annetun palautteen jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

³ L1=Alustavat luonnokset (vaihtoehdot), L2=Valittu luonnos jatkosuunnitteluun (luonnoksen tarkentaminen)



L2 luonnokset

Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta ja arkkitehti Riikka Kuittinen jatkoivat Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 14.10.2021 (41 §) hyväksymän Kiihtelysvaaran kirkon *VE maisemallinen ristikirkko* L1 luonnoksen suunnittelua L2 tasolle. Rakennustoimikunta käsittelee Kiihtelysvaaran kirkon L2 luonnokset kokouksessaan 25.2.2022.

Luo Arkkitehdit Oy:n laatimat 14.3.2022 päivitetty Kiihtelysvaaran kirkon L2-luonnokset ovat liitteenä 3a, jotka sisältävät

- Seurakuntalaisten palautetta s. 2
- Kirjallinen kuvaus hankkeesta s. 3
- Perspektiivinäkymä salista s. 4
- Asemapiirustus 1:300 s. 5
- Pohjapiirustus 1:100 s. 6
- Leikkaus A-A ja B-B 1:150 s. 7
- Julkisivu itä ja pohjoinen 1:200 s. 8
- Julkisivu länsi ja etelä 1:200 s. 9
- Uusi ja vanha kirkko 1:150 s. 10
- Näkymä kylän suunnasta s. 11
- Materiaalireferenssit sisällä s. 12
- Materiaalireferenssit ulkona s. 13

Päivitetty kustannusarvio

Hankkeen päivitetty kustannusarvio on 4 579 043 € (sis. alv 24 %). Kustannusarvio sisältää hankevarauksia (lisä- ja muutostyö-, kustannusnousu- ja riskivarausta) n. 270 000 €. Arvio ei sisällä soittimen hankintaa.

Kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet mm:

- yleinen rakennuskustannusten voimakas nousu, jonka vaikutus on Haahtela-indeksin mukaan n. 7 % eli lähes 300 000 €
- keittiön luokitus valmistuskeittiöksi
- vanhan kellarin säilyttäminen

Kustannusarviot perustamiskustannuksista, pinnoista ja kalusteista sekä rakennusosista ovat liitteenä 3b.

Kirkkoon tuleva soitin

Rakennustoimikunta on selvittänyt uuteen kirkkoon tulevan soittimen vaihtoehtoja. Vaihtoehtoisina ratkaisuna verrattiin perinteisiä pilliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 300 000 €, sekä virtuaaliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 15 000-45 000 €. Rakennustoimikunta esittää valittavaksi virtuaaliurkuja seuraavien perusteiden: Merkittävästi pienempi hankintahinta, siirrettävyys, pienempi huoltotarve, soinnin muunneltavuus, pienempi tilantarve.

4. Museoviraston lausunto L2 luonnoksista 24.3.2022

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä pyysi 25.2.2022 Museovirastolta lausuntoa Joensuun Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista. Lausuntopyyntö on liitteenä on



Luo Arkkitehdit Oy:n laatimat ja 14.3.2022 päivitetty Kiihtelysvaaran kirkon luonnokset sisältäen selostuksen, asemapiirroksen, pohjapiirroksiset, julkisivut ja leikkaukset sekä havainnekuvia. Lausuntopyyntö Museovirastolle on liitteenä 3c.

Museovirasto toteaa lausunnossaan mm., että uusi kirkko, joka on sijoitettu suunnitelmassa vanhan kirkon paikalle, toimii sijaintinsa ja massallisen hahmonsa sekä kokonsa puolesta vanhan kirkon kaltaisena maisemallisena maamerkinä. Kirkon pohjaratkaisu pohjautuu perinteiseen ristikkokirkkomalliin sisällyttäen siihen monitoimikirkon toiminnalliset vaatimukset. Rakennuksen arkkitehtuuri tukeutuu perinteeseen ja ottaa huomioon suunnittelun poikkeukselliset lähtökohdat sekä seurakunnan toiveet. Arkkitehtuurin keinoin on kuitenkin huolehdittu myös siitä, että rakennus on tunnistettavissa uudeksi kirkoksi. Kirkon luonnoksissa esitetyt materiaalit ovat arvokkaita ja sopivat kokonaisuuteen. - -

Museovirasto puoltaa hankkeen eteenpäin viemistä lausunnossa esitetyt seikat huomioiden. Museoviraston lausunto on liitteenä 3d.

Yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluryhmä

Yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluryhmä keskusteli kokouksissaan 20.4. ja 6.6.2022 Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakentamishankkeesta, L2-luonnoksista, hankkeen kustannuksista sekä urkuhankinnasta. Valmisteluryhmä suhtautuu kirkon rakentamishankkeeseen myönteisesti ja pitää kirkon L2-luonnoksia onnistuneina. Valmisteluryhmä kiinnittää huomiota siihen, että urkuhankinta ei sisälly kirkon kustannusarvioon. Rakennustoimikunnassa on selvitetty uuteen kirkkoon hankittavalle soittimelle vaihtoehtoja, ja verrattu perinteisiä pilliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 300 000 euroa sekä virtuaaliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 15 000–45 000 €. Rakennustoimikunta esittää, että Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon valitaisiin virtuaaliurut. Perusteena toimikunta esittää virtuaaliurujen merkittävästi pienemmän hankintahinnan, urkujen siirrettävyyden, pienemmän huoltotarpeen, soinnin muunneltavuuden ja pienemmän tilantarpeen.

Valmisteluryhmä katsoo, että yhteisen kirkkoneuvoston tulisi irrottaa urkuhanke erilliseksi hankkeeksi Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeesta. Soitinhankinnan valmistelussa tulisi käyttää alan asiantuntijoita. Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmän tehtävänä on toimia urkujen ja muiden soitinten hankinnoissa asiantuntijaelimenä ja antaa soittimia koskevia lausuntoja päätöksentekoa varten. Soitintyöryhmän vakiokokoonpanon lisäksi soitinhankintojen yhteydessä työryhmää täydennetään kyseisen seurakunnan kirkkoherralla ja kanttorilla sekä tarvittaessa muilla asiantuntijoilla.

5. Kirkon suunnittelutyön eteneminen ja asiasta päättäminen

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksytyä L2-luonnokset suunnitelmat alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta jatkaa kirkon suunnittelutyötä T1 (Rakennuslupa-asiakirjat) ja T2 (Toteutusluonnokset) -suunnitteluilla.



Lausuntopyyntö

Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee 7) asianomaisen seurakunnan toimintaa varten rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen muuttamista. KJ 10:14.1,7-kohta

Määräenemmistö

Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:

- 1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai kurssikeskuksen rakentamista taikka hankkimista; Kirkkolaki 9:3.1,1

Päätöksen alistaminen

Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset.

Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.

Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee:

- 1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;

-- --

- 3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista; Kirkkolaki 14:2.1-3,1 ja 3-kohta

Esitys (Rakennus-tmk)

Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1) hyväksyy liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kiihtelysvaaraan rakennettava uudesta kirkosta,

2) hyväksyy kirkon kustannusarvion 4 579 043 € (sis. alv 24 %), joka sidotaan rakennuskustannusindeksiin,

3) hyväksyy kirkon virtuaaliurkujen kustannusarvion 45 000 € (sis. alv 24 %),

4) valtuuttaa rakennustoimikunnan jatkamaan T1 ja T2 suunnittelua

5) toteaa päätöksen syntyneen määräenemmistöllä sekä

6) alistaa Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen ja liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto varaa Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvostolle tilaisuuden antaa lausuntonsa liitteessä 3a olevista Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista.



Kirkkoneuvosto	Ennen L2 luonnoksista päättämistä yhteinen kirkkoneuvosto päättää
	<ol style="list-style-type: none">1. pyytää Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausunnon 16.9.2022 mennessä liitteessä 3a olevista Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista,2. irrottaa Kiihtelysvaaran uuden kirkon urkuhankkeen erilliseksi hankkeeksi kirkon rakennushankkeesta sekä3. pyytää Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmältä selvitystä Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon hankittavista urkuvaihtoehtoista 16.9.2022 mennessä.

Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto 24.8.2022, 65 §

Liitteenä 1 L2 luonnoksia Kiihtelysvaaran uudesta kirkosta.

Ehdotus (pj.)	Seurakuntaneuvosto puoltaa liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta.
	Puheenjohtaja muutti ehdotusta
Ehdotus (pj.)	Seurakuntaneuvosto puoltaa liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta. Seurakuntaneuvosto ehdottaa seuraaviin kiinnitettävän huomiota: <ol style="list-style-type: none">1) Pääsisäänkäynnin katoksen muoto, voitaisiinko tutkia vaihtoehtoisia toteutumistapoja?2) Urkujen sijainti ottaen huomioon valaistuksen.3) Sadevesiketjut tai tangot ja niiden toimivuus kovalla sateella?4) Onko kupari riskialtis varkaudelle?
Päätös	Seurakuntaneuvosto puolsi liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan rakennettavasta uudesta kirkosta. Seurakuntaneuvosto ehdotti seuraaviin kiinnitettävän huomiota: <ol style="list-style-type: none">1) Pääsisäänkäynnin katoksen muoto, voitaisiinko tutkia vaihtoehtoisia toteutumistapoja?2) Urkujen sijainti ottaen huomioon valaistuksen.3) Sadevesiketjut tai tangot ja niiden toimivuus kovalla sateella?4) Onko kupari riskialtis varkaudelle?



Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2022, 124 §

Ehdotus (hj.)	<p>Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää L2 luonnokset Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston lausuntoineen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto</p> <ol style="list-style-type: none">1) hyväksyy liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kiihtelysvaaraan rakennettava uudesta kirkosta,2) hyväksyy kirkon kustannusarvion 4 579 043 € (sis. alv 24 %), joka sidotaan rakennuskustannusindeksiin,3) valtuuttaa rakennustoimikunnan jatkamaan T1 ja T2 suunnittelua4) toteaa päätöksen syntyneen määränemmistöllä sekä5) alistaa Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen ja liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.10.2022, 26 §

Liite 3a Kiihtelysvaaran kirkon L2-luonnokset, Luo Arkkitehdit Oy 14.3.2022

- Seurakuntalaisten palaute s. 2
- Kirjallinen kuvaus hankkeesta s. 3
- Perspektiivinäkymä salista s. 4
- Asemapiirustus 1:300 s. 5
- Pohjapiirustus 1:100 s. 6
- Leikkaus A-A ja B-B 1:150 s. 7
- Julkisivu itä ja pohjoinen 1:200 s. 8
- Julkisivu länsi ja etelä 1:200 s. 9
- Uusi ja vanha kirkko 1:150 s. 10
- Näkymä kylän suunnasta s. 11
- Materiaalireferenssit sisällä s. 12
- Materiaalireferenssit ulkona s. 13

Liite 3b Kustannusarviot (perustamiskustannukset, pinnat, kalusteet, rakennusosat)

Liite 3c Lausuntopyyntö Museovirastolle

Liite 3d Museoviraston lausunto

Valtuutettu Eino Sagulin esitti, että Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelu vaatii uutta valmistelua erityisesti kirkon ulkonäön osalta. Sagulinin esitys ei saanut kannatusta. Sagulin jättää päätökseen eriyvän mielipiteensä.



Ehdotus (YKN)	<p>Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää L2 luonnokset Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston lausuntoineen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto</p> <ol style="list-style-type: none">1) hyväksyy liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kiihtelysvaaraan rakennettava uudesta kirkosta,2) hyväksyy kirkon kustannusarvion 4 579 043 € (sis. alv 24 %), joka sidotaan rakennuskustannusindeksiin,3) valtuuttaa rakennustoimikunnan jatkamaan T1 ja T2 suunnittelua,4) toteaa päätöksen syntyneen määräenemmistöllä sekä5) alistaa Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen ja liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin määräenemmistöllä 36–1. Eino Sagulin jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan.</p>



27 § Vuokra-Louhelan tontin määröosan kaupan purkaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2022, 125 §

Vuokra-Louhelan sijainti- ja laajuustiedot

- Vuokra-Louhela yksi kerrostalo
- kiinteistötunnus 167-4-67-4
- osoite Koulukatu 7, Joensuu
- kerrosala 2658 m²
- huoneistoala 2102 m²
- asuntoja 43 kpl
- tilavuus 10 000 m³
- kerrosluku 3+1
- tontti 3246 m² (oma)
- Valmistumisvuosi 1968

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 8.6.2020 (12 §) hyväksyä Rakennus Kosunen Oy:n tekemän ostotarjouksen Vuokra-Louhelan tontin määröalasta 167-4-67-4 kauppahintaan 65 000 € sekä 500 €/k-m² / saatu lisärakennusoikeus.

Rakennus Kosunen Oy on jättänyt 20.6.2022 seurakuntayhtymälle pyynnön Vuokra-Louhelan tontin määröosan kiinteistökaupan purkamisesta sekä jo maksetun 65 000 euron kauppahinnan palauttamisesta ([liite 4](#)). Perusteluna purkamistarpeelle on se, että rakentajan suunnitelman toteutuminen olisi edellyttänyt Joensuun kaupungin muuttavan alueen asemakaavaa, mikä ei kuitenkaan toteutunut. Suunnitelma oli ristiriidassa Joensuun keskustan osayleiskaavan kanssa suunnitellun rakennuksen kerrosluvun osalta.

Yleinen maailmantilanne on vaikuttanut merkittävästi rakentamisen kustannuksiin ja asuntojen kysyntään. Seurakuntayhtymä ei tahdo sitoa rakennusliikettä sopimukseen, jonka menestymisedellytykset ovat epävarmat.

Seurakuntayhtymä on valmis perumaan kaupan ja palauttamaan jo maksetun kauppahinnan edellyttäen, että ostaja korvaa seurakuntayhtymälle kaupasta aiheutuneet kulut. Kulut muodostuvat kiinteistönkauppakirjan laatimisesta 1311,99 euroa sekä kokouskustannuksista 350 euroa, yhteensä 1661,99 euroa. Ostaja on ilmaissut halukkuutensa korvata aiheutuneet kulut.

Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se peruu Rakennus Kosunen Oy:n kanssa tekemänsä kaupan ja palauttaa jo maksetun kauppahinnan edellyttäen, että ostaja korvaa seurakuntayhtymälle kaupasta aiheutuneet kulut yhteensä 1661,99 euroa.

Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin.



LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2022

4.10.2022

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.10.2022, 27 §

Liite 4 Rakennus Kosunen Oy:n pyyntö kaupan purkamisesta

Ehdotus (YKN)	Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se peruu Rakennus Kosunen Oy:n kanssa tekemänsä kaupan ja palauttaa jo maksetun kauppahinnan edellyttäen, että ostaja korvaa seurakuntayhtymälle kaupasta aiheutuneet kulut yhteensä 1661,99 euroa.
Kirkkovaltuusto	Päätösehdotus hyväksyttiin.



28 § Viestintäpäällikön / tiedottajan viran kelpoisuusehdon muuttaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.5.2022, 85 §

Viestinnän toimikunnan lausunto viestintäyksikön viranhaltijoiden pätevyysvaatimuksista Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosäännössä todetaan, että vähintään toisella tiedotuksen viranhaltijoista tulee olla teologinen tutkinto. Viestintäpäällikkö esitti 7.2.2022 viestinnän toimikunnalle, että vaatimus teologian tutkinnosta tulisi poistaa johtosäännöstä tiedotuksen osalta.

Viestinnän toimikunta kannattaa muutosta. Viestintään tarvitaan ammattilaisia, ja yhtymän viestinnässä viestinnän osaaminen on pääasia. Myös Kirkkohallituksen uudistetussa mallijohtosäännössä on erikseen virat, joissa ei ole teologisen tutkinnon vaatimusta. Päivitetty johtosääntö tukee tulevia rekrytointeja. Teologian osaaminen voidaan tarvittaessa varmistaa hyödyntämällä esim. eri seurakuntien edustajista koottua viestintäverkostoa tai muita seurakunnissa toimivia yhteyshenkilöitä.

Viestintäyksikön toimintaympäristö

Joensuun seurakuntayhtymässä viestintä on ollut yksi yhteisen seurakuntatyön palveluyksiköistä. Osana yhteisen seurakuntatyön uudelleenorganisointia yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.12.2021 (198 §) siirtää viestinnän palveluyksikön osaksi seurakuntayhtymän talous- ja hallintopalveluja 1.1.2022 alkaen.

Viestintäyksikön vastuualueena on seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien ulkoinen ja sisäinen viestintä⁴. Toiminnan tarkoituksena on palvella seurakuntien perustehtävän toteutumista, lisätä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja rakentaa myönteistä kuvaa yhteisöstä, johon halutaan kuulua ja jonka toimintaan halutaan osallistua. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat paikalliset tiedotusvälineet ja muut julkisen alan viestijät, seurakuntalaiset sekä seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien henkilöstö.

Viestinnän tiimissä työskentelee viestintäpäällikkö, tiedottaja ja verkkotiedottaja. Heidän työtään tukee viestinnän toimikunta, joka kehittää seurakuntayhtymän viestinnällisiä linjauksia; luo edellytyksiä kristillisen uskon kasvulle, seuraa kirkkoa ja seurakuntia koskevaa keskustelua sekä palvelee mm. tiedotusvälineitä sekä kirkon työaloja ja hallintoelimiä.

Kelpoisuutena viestintäpäällikön ja tiedottajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä viestintäalan kokemus ja kirkollisen toiminnan tuntemus. Vähintään toisella tulee olla teologinen tutkinto. *Palveluyksiköiden johtosääntö 9 §*

Viestintäyksikkö hoitaa koko seurakuntayhtymän viestintää pienellä tiimillä. Jokaisella tiimin jäsenellä on vastuullaan vaativia viestinnän tehtäviä, joissa tarvitaan erinomaista viestintäosaamista. Lisäksi viestinnän kenttä on jatkuvassa muutoksessa mm. tekniikan ja laitteiden kehittyessä, mikä edellyttää työntekijöiltä ajassa pysymistä ja välineellistä osaamista. Jotta viestintätiimi pystyy toimimaan myös tulevaisuudessa, pääpaino rekrytoinnissa tulee olla viestintäosaamisessa. Teologisen asiantuntemuksen löytäminen toisaalta seurakuntayhtymän organisaatiosta onnistunee verkostojen kautta.

⁴ Palveluyksiköiden johtosääntö 9 §

**Historiakatsaus – viestintäyksikön kehittämistä koskevia linjauksia**

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymään perustettiin tiedotussihteerin virka vuonna 1983 (YKV 14.12.1983, 62 §), joka organisaatiomuutoksen yhteydessä muutettiin viestintäpäällikön viraksi vuoden 2005 alusta alkaen. Kelpoisuutena viestintäpäällikön virkaan on viestintä- tai muun alan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä viestintäalan kokemus ja kirkollisen toiminnan tuntemus. (YKV 4.11.2004, 31 §) Samassa yhteydessä perustettiin tiedottajan virka (YKV 4.11.2004, 30 §). Kelpoisuutena tiedottajan virkaan oli soveltuva viestintä- tai muun alan korkeakoulututkinto sekä riittävä viestintäalan kokemus ja kirkollisen toiminnan tuntemus.

Vuonna 2008 yhtymän laajeneminen ja sähköisen viestinnän nopea kehittyminen edellyttivät muutoksia viestintään. Internet-sivut vaativat uudistamista ja päivittämistä. Myös laajentuneen yhtymän sisäisen tiedonkulun turvaaminen edellytti sähköisten järjestelmien kehittämistä. Kirkkotie-lehdestä haluttiin kehittää entistä tehokkaampi seurakuntien viestintäväline. Samalla seurakuntayhtymän oli kehitettävä valmiuttaan osallistua uskontoa ja eettisiä kysymyksiä koskevaan julkiseen keskusteluun. Haasteisiin vastaamiseksi viestintäyksiköstä kehitettiin kolmen työntekijän tiimi. Verkkotiedottajan tehtävän keskeisinä alueina olivat yhtymän internet- ja intranet -sivujen ylläpito, päivittäminen ja kehittäminen sekä graafisten tuotteiden valmistaminen. Tehtävän pätevyysvaatimuksena oli soveltuva amk-tutkinto ja riittävä kokemus ja osaaminen toimittaja- ja viestintätehtävistä, hyvä verkkoviestinnän ja graafisen suunnittelun osaaminen ja monipuolinen kirkollisen toiminnan tuntemus. (YKN 26.2.2008, 31 §)

Tämän jälkeen avoimeksi tulleeseen *tiedottajan* virkaan haluttiin henkilö, joka toi yhtymän viestintään teologisen asiantuntemuksen ja monipuolisen kirkollisen viestintäkentän tuntemuksen. Tiedottajan virkaa aiemmin täytettäessä tehtäväkuvassa korostettiin teologisen asiantuntemuksen tarvetta seurakuntayhtymän viestinnän kehittämisessä. Tämän näkökohdan merkityksen katsottiin edelleen vahvistuneen. Tiedottajan päätehtävänä oli Kirkkotie-lehden toimittajan työ. Samalla tiedottaja toimi viestintäpäällikön varahenkilönä. Näin yhtymän viestinnässä oli sekä substanssiin että ulkoasuun liittyvä osaaminen tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta asianmukaisella tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 26.2.2008 (31 §) viestintäyksikön kehittämistä koskevat linjaukset otettavaksi huomioon palveluuyksiköiden johdosäntöä päivitettäessä.

Teologisen asiantuntemuksen turvaaminen viestinnässä

Joensuun seurakuntayhtymän viestintäverkoston toiminta käynnistettiin viestintäyksikön aloituksesta syksyllä 2021. Viestintäverkostoon kutsuttiin jäsen jokaisesta seurakunnasta. Tavoitteena on ollut luoda verkosto, jossa käytännön viestintään liittyvä tieto liikkuu entistä paremmin seurakuntien välillä sekä viestintäyksikön ja seurakuntien välillä. Lisäksi verkoston avulla on tarkoitus jakaa hyväksi todettuja käytänteitä sekä kehittää seurakuntien yhteisiä viestinnän toimintamalleja.

Viestintäverkosto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, tarvittaessa useammin. Tällä hetkellä verkostoon kuuluvat nuorisotyönohjaaja Hanna-Kaisa Maliniemi (Joensuu), vs. kappalainen Anna-Riitta Pellikka (Pielisensuu), pastori Katriina Puustinen (Rantakylä), nuorisotyönohjaaja Saija Ihalainen (Eno), seurakuntasihteerin Henna Savela (Pyhäselkä) sekä seurakuntasihteerin Terhi Piironen (Vaara-Karjala). Viestintäyksikköä verkostossa edustaa viestintäpäällikkö Kirsi Taskinen. Viestintäverkostossa on teologian asiantuntijoita, joilta viestintäyksiköllä on mahdollisuus saada tukea teologisissa kysymyksissä.



Yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluryhmän kokouksissa 20.4. ja 9.5.2022 keskusteltiin viestinnän virkoihin liittyvän teologikelpoisuusehdon poistamisesta sekä teologisen osaamisen turvaamisesta yhtymän viestinnässä. Yhteinen käsitys oli, että vaatimus teologitutkinnosta tulisi poistaa. Virkoihin on tärkeä saada ennen kaikkea viestinnän ammattilaisia. Samalla pidettiin tärkeänä, että viestinnällä olisi helposti saatavilla teologista asiantuntemusta. Viestintäverkoston ohella tuli esille mahdollisuus lisätä viestinnän toimikunnan kokoonpanoon teologijäsen, joka voisi olla esimerkiksi joku yhtymän papeista. Toisaalta katsottiin, että myös alempi korkeakoulututkinto teologiasta olisi riittävä.

Viestinnän toimikunnan johtosääntö

Viestintäyksikön ja sen työntekijöiden tukena toimii viestinnän toimikunta, joka on ollut yksi neljästä yhteisen seurakuntatyön toimikunnista. Viestinnän toimikunnasta ja sen kokoonpanosta määrätään tällä hetkellä yhteisen seurakuntatyön toimikuntien johtosäännössä. Joensuun seurakuntayhtymän yhteistä seurakuntatyötä uudistettiin vuoden 2022 alusta lukien siten, että viestintäyksikkö siirtyi osaksi seurakuntayhtymän talous- ja hallintopalveluja. Tämän vuoksi viestinnän toimikunta tulee siirtymään talous- ja hallintopalveluihin uuden vaalikauden alkaessa 1.1.2023. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikunnat vaalikauden ensimmäisessä kokouksessa. Viestinnän toimikunnan johtosäännön valmistelu on vireillä, ja tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi syyskaudella 2022.

Ehdotus (hj.)	Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se poistaa Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän <i>Palveluysiköiden johtosäännöstä</i> viestinnän viranhaltijoiden kelpoisuutta koskevan lauseen <i>Vähintään toisella tiedotuksen viranhaltijoista tulee olla teologinen tutkinto</i> .
Kirkkoneuvosto	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.10.2022, 28 §

Esitys (YKN)	Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se poistaa Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän <i>Palveluysiköiden johtosäännöstä</i> viestinnän viranhaltijoiden kelpoisuutta koskevan lauseen <i>Vähintään toisella tiedotuksen viranhaltijoista tulee olla teologinen tutkinto</i> .
Kirkkovaltuusto	Päätösehdotus hyväksyttiin.



29 § Seurakuntayhtymän palveluysiköiden johtosäännön muuttaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.5.2022, 86 §

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluysiköiden johtosäännössä määritellään yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa toimivat taloushallinnon ja yhteisen seurakuntatyön palveluysiköt vastuualueineen sekä palveluysiköiden virat ja työsuhteet kelpoisuusehtoineen ja keskeisine tehtävineen. Palveluysiköt ja niiden yhteinen johtosääntö luotiin vuonna 2004, jolloin toimistolähtöisestä ajattelusta siirryttiin palveluysiköihin. Sen jälkeen johtosääntöä on päivitetty seuraavasti; yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 8.12.2008 (24 §) päivituksen, jossa ennakoiitiin vuoden 2009 alusta tapahtuva seurakuntayhtymän laajenemista ja 5.6.2017 (81 §) perustettaessa henkilöstöpäällikön virkaa sekä 11.12.2017 (32 §) muutettaessa viestintäpäällikön virka-asema oman työyksikkönsä esimieheksi.

Nyt käsiteltävänä oleva johtosäännön muutostarve syntyy Joensuun seurakuntayhtymän keskusrekisteritoiminnan siirtymisestä Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen (YKV 14.10.2021, 40 §), viestintäyksikön siirtymisestä osaksi talous- ja hallintopalveluja (YKN 15.12.2021, 198 §), sekä mahdollisesta tiedottajan viran kelpoisuusehtojen muuttamisesta (YKN 17.5.2022, 84 § ja YKV 14.6.2022).

”Kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi seurakunta ja seurakuntayhtymä hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi.” KJ 7:1.1

”Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee 4) yhteisten työmuotojen johtosääntöjä;” KJ 10:14, kohta 3.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen 3.2 §:n mukaan työnantajan ja työntekijöiden välisessä jatkuvassa yhteistoiminnassa käsitellään - - 1) henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien tai työtilojen järjestyssä; 2) organisaation ja toiminnan uudelleen järjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia. *Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020–2022, Liite 10* Yhteistyötoimikunta käsittelee palveluysiköiden johtosäännön kokouksessaan 12.5.2022.

Liitteenä 3 on Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluysiköiden johtosääntö esitetyin muutoksin, muutokset on merkitty [sinisellä](#).

Ehdotus (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. pyytää palveluysiköiden johtosääntöä koskevista muutoksista Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostojen lausunnot ja
2. lähettää palveluysiköiden johtosäännön seurakuntien lausuntoineen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja noudatettavaksi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluysiköiden johtosääntönä.

Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto 16.8.2022, 48 §

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi palveluyksiköiden johtosäännön muuttamisen. Enon seurakuntaneuvostolla ei ollut lausuntoon lisättävää.

Joensuun seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto 17.8.2022, 78 §

Seurakuntaneuvosto lausuu palveluyksiköiden johtosäännöstä seuraavaa ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

28 §: Viestintäpäällikön ja tiedottajan virkojen kelpoisuusehtojen muuttamisen tiimoilta yhteistyötoimikunnan käsittelyssä on todettu: ”Tällä hetkellä viestinnän viranhaltijoiden (viestintäpäällikkö ja tiedottaja) kelpoisuusehdoissa edellytetään, että vähintään toisella tiedotuksen viranhaltijoista tulee olla teologinen tutkinto. Tämä lisäys ei ole valtakunnallinen käytäntö, vaan on määritelty paikallisesti. Esityksenä on, että paikallisesti tehty lisäys poistetaan johtosäännöstä. Teologinen näkemys saadaan viestintään organisaation sisältä ja voidaan myös esimerkiksi määritellä, että viestinnän toimikunnassa on oltava jäsen, jolla on teologinen tutkinto.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 1/2022 mallijohtosääntö niille viroille, joihin vaadittavasta tutkinnosta ei ole säännöksiä, toteaa seuraavasti: ”Muihin kuin hengellisen työn tiettyihin virkoihin seurakunnan ei ole välttämätöntä päättää virkaan vaadittavasta tutkinnosta. Kelpoisuusehtona olevan tutkinnon asettaminen on mahdollista, mutta rekrytoinnin näkökulmasta on joustavampaa, jos seurakunta hakuilmoituksessa ilmoittaa esim. millaista tutkintoa seurakunta arvostaa. Tällöin valintaprosessissa voidaan ottaa huomioon myös sellaiset hakijat, joilla ei ole toivottua tutkintoa. Jos tutkinto vahvistetaan kelpoisuusvaatimukseksi, henkilöä, jolta puuttuu mainittu tutkinto, ei voida valita virkaan.”

Rekrytoinnin joustavuuden kannalta ei kannata määritellä liian tiukkoja kelpoisuusehtoja. Teologista tietämystä voidaan vahvistaa yhteistyöllä seurakuntien kanssa. Kelpoisuusvaatimuksen poistaminen johtosäännöstä on tarkoituksenmukainen muutos.

Kaikkiaan muutokset palveluyksiköiden johtosääntöön ovat tarvetta vastaavia ja relevantteja. Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pielisensuun seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto 24.8.2022, 97 §

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntö esitetyin muutoksin on liitteessä 1.

Seurakuntaneuvosto lausuu palveluyksiköiden johtosäännöstä seuraavaa ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Esitetyt muutokset palveluyksiköiden johtosääntöön ovat tarkoituksenmukaisia ja vastaavat tämän hetken tilannetta. Viestintäpäällikön ja tiedottajan virankelpoisuusehtojen muuttamiseen liittyen seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin.

Viestintäpäällikön ja tiedottajan virkojen kelpoisuusehtojen muuttamista 28 § on käsitelty Joensuun seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan kokouksessa 12.5.2022 ja toimikunta on todennut asiasta: ”Tällä hetkellä viestinnän viranhaltijoiden (viestintäpäällikkö ja tiedottaja) kelpoisuusehdoissa edellytetään, että vähintään toisella tiedotuksen viranhaltijoista tulee olla



teologinen tutkinto. Tämä lisäys ei ole valtakunnallinen käytäntö, vaan on määritelty paikallisesti. Esityksenä on, että paikallisesti tehty lisäys poistetaan johtosäännöstä. Teologinen näkemys saadaan viestintään organisaation sisältä ja voidaan myös esimerkiksi määritellä, että viestinnän toimikunnassa on oltava jäsen, jolla on teologinen tutkinto.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 1/2022 mallijohtosääntö niille viroille, joihin vaadittavasta tutkinnosta ei ole säännöksiä, toteaa seuraavasti: ”Muihin kuin hengellisen työn tiettyihin virkoihin seurakunnan ei ole välttämätöntä päättää virkaan vaadittavasta tutkinnosta. Kelpoisuusehtona olevan tutkinnon asettaminen on mahdollista, mutta rekrytoinnin näkökulmasta on joustavampaa, jos seurakunta hakuilmoituksessa ilmoittaa esim. millaista tutkintoa seurakunta arvostaa. Tällöin valintaprosessissa voidaan ottaa huomioon myös sellaiset hakijat, joilla ei ole toivottua tutkintoa. Jos tutkinto vahvistetaan kelpoisuusvaatimukseksi, henkilöä, jolta puuttuu mainittu tutkinto, ei voida valita virkaan.”

Rekrytoinnin joustavuuden ja yksikössä tarvittavan monipuolisen osaamisen näkökulmasta on tärkeää, että kelpoisuusehtoja ei määritellä liian tiukoiksi. Teologinen osaaminen seurakunnan viestinnässä on välttämätöntä, mutta se voidaan taata yhteistyössä seurakuntien kanssa ja kiinnittämällä huomiota viestintätoimikunnan jäsenten kokoonpanoon ja heidän kauttaan tulevaan osaamiseen.

Ehdotus (pj.)	Esitetyt muutokset palveluyksiköiden johtosääntöön ovat tarkoituksenmukaisia ja vastaavat tämän hetken tilannetta.
Seurakuntaneuvosto	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pyhäselän seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto 31.5.2022, 53 §

Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan, että se yhtyy esitettyihin suunnitelmiin.

Rantakylän seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto 8.6.2022, 60 §.

Esitys (pj.) Seurakuntaneuvosto lausuu palveluyksiköiden johtosäännöstä seuraavaa ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Virat

Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli tai kirkkohallitus on työnantajana ja viranhaltija työn suorittajana. Perustuslain mukaan virkasuhdetta on käytettävä silloin, kun palvelusuhteeseen kuuluviin tehtäviin liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä. Seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa läheskään kaikkien tehtävien hoito ei edellytä virkasuhdetta. Jos virassa ei käytetä julkista valtaa, on syytä harkita sen muuttamista palvelusuhteeksi. Joissakin johtosäännön tehtävissä mainitaan sekä virka että toimi (25 §, 28 §).

Palveluyksiköiden johtosäännössä olisi mahdollista tarkastella tarkemmin palvelusuhteiden laatua. Soveltuvien korkeakoulututkintojen sijaan olisi syytä mainita, mikä on viran ensisijainen koulutusvaatimus ja liittyy tähän tarvittaessa tai-sanalla soveltuva korkeakoulututkinto. Viran täytön kannalta tarkat ilmaukset helpottavat hakijoiden vertailua ja vähentävät oikaisuvaatimusten määrää.



Kielitaito

Kirkkolain muutoksen 1.6.2013 myötä erilliset virkasäännöt lakkautettiin tarpeettomina. Kielitaidosta säädetään kirkkolain 6 luvun 3 §:ssä ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 3–5-§:ssä. Palvelusuhteeseen otettaessa on varmistettava, että palvelukseen otettavalla on työtehtävien edellyttämä kielitaito. Johtosäännössä on mahdollista ottaa kantaa viran kielitaitovaatimukseen.

Sellaisten virkojen osalta, joihin vaaditaan vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto, jos virkaan valittava on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, sovelletaan virkaan valittavaan KJ 4a §:n 1 momenttia. Jos sen sijaan tällaiseen virkaan valittava on suorittanut opistotutkinnon, niin kielitaitovaatimus on kielisäännön tai johtosäännön määräysten mukainen.

Kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta voidaan myöntää erivapaus erityisestä syystä. Tuomiokapituli myöntää erivapauden seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin ja lehtorin viran haltijalle. Muulle viranhaltijalle erivapauden myöntää se viranomainen, jonka toimivaltaan viran perustaminen kuuluu. KL 6:3

Palveluysiköisen johtosäännössä ei ole otettu kantaa virkojen kielitaitovaatimuksista.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja

Johtosäännön kohdassa 8, todetaan yhteisen seurakuntatyön johtajan toimivan yhteisen seurakuntatyön palveluysiköiden johtajana. Yksiköiden esimiestehtävät jaettiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 15.12.2021, 198 §. Asia virisi yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtävien vähenemisen myötä. Henkilöstöpäällikön palkkaaminen, viestintäyksikön siirtäminen talous- ja hallintopalveluihin sekä keskusrekisterin lakkauttaminen tekivät viran täyttämisen perusteettomaksi. Johtosäännön valmistelun yhteydessä ja rinnalla olisi perusteltua lakkauttaa virka, jolla ei ole enää tehtäviä.

Viestintäpäällikön ja tiedottajan virkojen pätevyysvaatimukset

Yhteistyötoimikunnan käsittelyssä on todettu: ”Tällä hetkellä viestinnän viranhaltijoiden (viestintäpäällikkö ja tiedottaja) kelpoisuusehdoissa edellytetään, että vähintään toisella tiedotuksen viranhaltijoista tulee olla teologinen tutkinto. Tämä lisäys ei ole valtakunnallinen käytäntö, vaan on määritelty paikallisesti. Esityksenä on, että paikallisesti tehty lisäys poistetaan johtosäännöstä. Teologinen näkemys saadaan viestintään organisaation sisältä ja voidaan myös esimerkiksi määritellä, että viestinnän toimikunnassa on oltava jäsen, jolla on teologinen tutkinto.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 1/2022 mallijohtosääntö niille viroille, joihin vaadittavasta tutkinnosta ei ole säännöksiä, toteaa seuraavasti: ”Muihin kuin hengellisen työn tiettyihin virkoihin seurakunnan ei ole välttämätöntä päättää virkaan vaadittavasta tutkinnosta. Kelpoisuusehtona olevan tutkinnon asettaminen on mahdollista, mutta rekrytoinnin näkökulmasta on joustavampaa, jos seurakunta hakuilmoituksessa ilmoittaa esim. millaista tutkintoa seurakunta arvostaa. Tällöin valintaprosessissa voidaan ottaa huomioon myös sellaiset hakijat, joilla ei ole toivottua tutkintoa. Jos tutkinto vahvistetaan kelpoisuusvaatimukseksi, henkilöä, jolta puuttuu mainittu tutkinto, ei voida valita virkaan.”

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyteksti on niukka ja mainitsee ainoastaan yhteistoiminnassa esitetyn muutoksen olevan peruste johtosäännön muuttamiseksi.



Malliohjesäännöt on tarkoitettu malleiksi, joihin voidaan paikallisesti tehdä tarkentavia tarkennuksia. Valtakunnallinen käytäntö ei ole riittävä peruste kajoa viestinnän pätevyysvaatimuksiin. Vahva teologinen osaaminen on seurakuntien viestinnässä välttämätöntä. Mitä seurakuntien viestintä on? Se on ennen kaikkea julistusta. Kirkon viestintätoimikunnan johtaja Sami Kallionen korosti tätä puhuessaan viestinnästä hiippakunnan papeille ja talousjohtajille toukokuussa. Julistus puolestaan vaatii teologista ymmärrystä.

Seurakuntayhtymän viestintäyksikkö on itsenäinen toimija, jolla on varsin vähän sisäisen asiakkuuden keskustelua seurakuntien kanssa. Olisi tappio, jos teologista panosta ja jatkuvaa läsnäoloa viestinnän yksikössä vähennetään. Viestinnän yhteistä suunnittelua ja arviointia pitäisi lisätä. Yhteisen kirkkoneuvoston asettamassa viestintätoimikunnassa ei toimikaudella 2021–2022 ole yhtään teologia.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto 24.8.2022, 66 §

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi palveluyksiköiden johtosäännön muuttamisen.

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2022, 127 §

Palveluyksiköiden johtosääntöluonnos on liitteenä 5.

Ehdotus (hj.)	Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää palveluyksiköiden johtosäännön seurakuntien lausuntoineen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja noudatettavaksi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntönä.
Kirkkoneuvosto	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.10.2022, 29 §

Palveluyksiköiden johtosääntöluonnos on liitteenä 5.

Ehdotus (YKN)	Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää palveluyksiköiden johtosäännön seurakuntien lausuntoineen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja noudatettavaksi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntönä.
Kirkkovaltuusto	Päätösehdotus hyväksyttiin.



LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2022

4.10.2022

30 § Ilmoitusasiat

Yhteisen kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.12.2022 klo 18.00 Joensuun seurakuntakeskuksessa.

Ehdotus (pj.) Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.



LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2022

4.10.2022

31 § Kokouksen päätös

Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Puheenjohtaja MATTI KETONEN
Matti Ketonen

Pöytäkirjanpitäjä MINNA PAAVOLA
Minna Paavola

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Joensuussa 4.10.2022

PÄIVI ETELÄPÄÄ
Päivi Eteläpää

HELENA HULMI
Helena Hulmi

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän neuvonnassa ajalla 6.10.2022–7.11.2022 neuvonnan aukioloaikoina, mistä on kuulutettu seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ajalla 26.9.–7.11.2022.

Joensuussa / 2022

Minna Paavola
hallintosihteeri



LUTERILAINEN KIRKKO JOENSUUSSA

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2022

4.10.2022

Eriävä mielipide, kirkkovaltuutettu Eino Sagulin

Asia: Joensuun ev.lut.seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 2/2022 26 § Kiihtelysvaaran uuden kirkon akentaminen; L2 luonnosten ja kustannusarvioiden hyväksyminen.

En hyväksy suunnittelun päätösprosessin läpiviemistä kokonaisuudessaan. Prosessi on edennyt virheellisestä päätöspykäläotsikoinnista alkaen. Keskustelua mielipiteitä jakavasta kirkon ulkomuodosta ei ole avoimesti käyty, keskustelua on jopa joissakin toimielimissä rajattu, L-pykälien taakse piiloutuen.

Seurakuntalaisten viesti: Miksi palautetta kysytään kun sitä ei oteta huomioon, tai se ei näy toteutuksessa, onko ollut edes tarkoituskaan. 263:n seurakuntalaisen allekirjoittama palauteadressi perinteisen kirkon ulkomuodon puolesta on jäänyt täysin huomiotta.

Kirkkolakikin korostaa seurakuntalaisten kuulemista päätöksenteossa.

Seurakuntalaiset, kokevat että suunnittelu on tapahtunut salaisesti, vailla avointa julkista keskustelua. Ihmiset joille tila on tarkoitettu, tuntevat tulleen ohitetuiksi.

Joensuussa 4.10.2022

Eino sagulin

VALITUSOSOITUS

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä 4.10.2022 ja pöytäkirjan pykälät 20–31

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 20–24 §, 30 §, 31 §

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

- ✓ Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
- ✓ Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksarvon. Kansalliset kynnyksarvot ilman arvonlisäveroä laskettuna ovat:
 - 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
 - 150 000 € (rakennusurakat);
 - 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitettut sosiaali- ja terveyspalvelut);
 - 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitettut muut erityiset palvelut) ja
 - 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

2 HANKINTAOIKAISU

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymättömän asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisu (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikkö: Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Käyntiosoite: **Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu**

Postiosoite: **PL 10, 80101 Joensuu**

Sähköposti: joensuun.seurakuntayhtyma@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksianto katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisu on oltava perillä oikaisuvaatimustajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisu voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:

- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

3 VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika

a) Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomaisen ja yhteystiedot:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 25 §, 27–29 §

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika on **30 päivää** päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio

Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio

Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 26 §

Postiosoite: **PL 210, 00131 Helsinki**

Käyntiosoite: **Eteläranta 8, 00131 Helsinki**

Telekopio: **09 1802 350**

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika on **30 päivää** päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

b) Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän kuluessa** siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan

markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitettun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: **Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI**

Käyntiosoite: **Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki**

Telekopio: **029 56 43314**

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.